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1. Inleiding 
Het laatste vastgestelde IHP Zeewolde kent een doorlooptijd van 2016 -2021. Deze wordt op de 
volgende hoofdlijnen geactualiseerd, met inachtneming van het uitgangspunt dat de leegstand in 
Zeewolde wordt verminderd. Inmiddels hebben de scholen met elkaar afgesproken om in de wijken 
met elkaar in gesprek te gaan om samen een goed onderwijsaanbod aan te bieden. Er zijn inmiddels 
stuurgroepen ingericht per wijk, waarbij er steeds een ander schoolbestuur de kartrekker is. Alle 
besturen en scholen in de wijk nemen deel aan de overleggen. Ook huisvestingsaangelegenheden 
worden samen bekeken, en zo mogelijk samen opgelost. Uitgangspunt is dat we nu proactief 
handelen als het gaat om het oplossen van het leegstandsprobleem in de oudere wijken.  
Alle scholen spreken mee over hun gebied, en ook andere partijen, zoals kinderopvang worden 
betrokken. Er is gekozen voor de volgende gebieden / aandachtsvelden in Zeewolde: 
- Centrum, scholen PO en expertisecentrum SO (Cordeo is aanspreekpunt voor dit gebied) 
- Zuid, scholen PO en onderzoek unilocatie (SOBZ is aanspreekpunt voor dit gebied) 
- Horsterveld (Codenz is aanspreekpunt voor dit gebied) 
- Polderwijk (SIBZ is aanspreekpunt voor dit gebied) 
- PO / VO overgang, 10-14 onderwijs (RSG Levant is aanspreekpunt voor dit aandachtsgebied) 
In het bestuurlijk overleg tussen onderwijs en gemeente, het OOGO worden zaken uit de (aandacht) 
gebieden teruggekoppeld, en worden zo nodig bestuurlijke besluiten genomen. 
 
Er zullen altijd onzekerheden blijven, en dus is er het risico dat dingen anders lopen dan gepland. In 
lijn met het IHP wachten we echter niet af, maar maken we nu keuzes gericht op efficiëntere 
huisvesting.  
 
2. Verkennen unilocatie voor De Richtingwijzer en de Wetering in Zuid 
In Zeewolde zuid start een verkenning voor een intensieve samenwerking tussen De Wetering 
(openbaar) en De Richtingwijzer (Protestants Christelijk). Deze schoolbesturen willen, samen met de 
kinderopvangaanbieders in de wijk kijken naar onderlinge samenwerking, en naar huisvesting op één 
locatie. De locatie van De Richtingwijzer kan worden afgestoten en herontwikkeld als er op de 
locatie van De Wetering wordt uitgebreid en verbouwd. Er kunnen dan 2 scholen in 1 gebouw 
worden gehuisvest, die hun eigen identiteit behouden. In het gebouw kunnen daarnaast mogelijk 
gehuisvest worden: Een BSO, en kinderopvang aan 3 jarigen voor zover de locatie naast De Wetering 
dat niet kan opvangen. Er zal sprake zijn van samenwerking met onder meer kinderopvang partners, 
maar mogelijk ook met de gebruikers van de nabijgelegen gymaccommodatie, met diverse 
therapeuten die kinderen onder schooltijd behandelen en met De Verbeelding, broedplaats voor 
kunst en cultuur in Zeewolde. Mogelijk is hier ook een kans voor 10-14 onderwijs, voor leerlingen die 
niet op hun 12e toe zijn aan voortgezet onderwijs, maar mogelijk eerder of later. In een latere fase is 
huisvesting voor speciaal onderwijs mogelijk ook in zuid ook aan de orde, dat vraagt dus flexibiliteit 
van een gebouw. Ook moet de ontwikkeling van de leerlingaantallen worden betrokken bij deze 
ontwikkeling, zodat de voorzieningen passen bij de behoefte. De komst van een nieuwe school in de 
gemeente zorgt in die zin voor een onzekere factor, ook voor de leerlingontwikkeling in zuid. 
De beoogde gebruikers zijn allen voorstander van nadere samenwerking en van gezamenlijk 
huisvesten. Er is veel winst te behalen in samenwerking als het gaat om het 
delen van expertise, het delen van elkaars ruimten en het denken vanuit het 
kind. Er is een gebruikersgroep en een stuurgroep ingericht die met dit 
vraagstuk aan de gang gaan, van waaruit uiteindelijk een projectgroep kan 
worden ingericht. Ondertussen zal door de gemeente worden ingeschat 
hoeveel m2 er nodig zijn om de verschillende functies te huisvesten, met 



  

  

2 

inachtneming van de eventuele opbrengst van een vrijgekomen ontwikkellocatie.  
De bedoeling is een plan te maken om het voorzieningenniveau op orde te houden, waarbij helder 
wordt hoe de samenwerking er uit komt te zien, hoeveel m2 leegstand er mee wordt opgelost, wat 
de ontwikkelkansen van de  vrij te spelen locatie is en welke investeringsvraag eventueel wordt 
neergelegd bij de gemeenteraad.  
beoogde datum: start gebruikersgroep en stuurgroep 1 augustus 2018 
contouren en gewenste planning helder op 1 augustus 2019 
 
3. Speciaal Onderwijs in Centrum 
De Springplank betreft Speciaal onderwijs, men  huurt op dit moment in de voormalige Kiekendief in 
zuid.  Ook de naschoolse dagbehandeling van Sheerenloo, voor kinderen die geen onderwijs maar 
zorg ontvangen huren daar nu.  Verder wordt ook de Verschoorschool in Zeewolde gehuisvest. 
Passend onderwijs gaat uit van het principe om zo veel mogelijk leerlingen op reguliere scholen te 
huisvesten. In aansluiting daar op hebben alle schoolbesturen samen als denkrichting vastgesteld 
dat het primair onderwijs streeft naar een zo inclusief mogelijk dekkend netwerk voor alle leerlingen 
in Zeewolde. Hierin wordt uitgegaan van een eerste fase, te weten een krachtig speciaal onderwijs 
aanbod in de gemeente Zeewolde, zijnde een expertisecentrum waar alle scholen in Zeewolde baat 
bij hebben. Na een aantal jaren kan dat zich doorontwikkelen naar 2 satellieten in de wijken, waarbij 
het expertisecentrum een kleinere rol krijgt. Van daar uit is het streven dat speciaal onderwijs 
uiteindelijk in alle wijken vertegenwoordigd is, zodat leerlingen die (tijdelijk) zorg nodig hebben dicht 
bij hun eigen school een plek hebben. De verschillende fasen zullen een aantal jaren in beslag 
nemen. Voor de eerste fase, het neerzetten van een krachtig speciaal onderwijs en 
expertisecentrum is een locatie in het centrum van Zeewolde de beste oplossing. Uitgangspunt is 
daarom om dit expertisecentrum voor speciaal onderwijs te huisvesten bij In de Lichtkring, aan de 
Naarderweg, bij het centrum. In dit gebouw wordt dan naast de gereformeerde school ook een 
expertise centrum speciaal onderwijs gehuisvest. In het expertisecentrum is naast  de huisvesting 
van de leerlingen voor speciaal onderwijs (Verschoorschool) en speciaal basisonderwijs (De 
Springplank) ook een plek voor ambulante begeleiders, die hun expertise op alle scholen in 
Zeewolde kunnen inzetten. Deze activiteit van het expertisecentrum wordt ook wel de 
ondersteuningsgroep genoemd. 
 Een BSO voor kinderen die meer zorg nodig hebben kan mogelijk ook in of nabij dit 

expertisecentrum worden gesitueerd. Het is mogelijk dat vanuit de Polderwijk tijdelijk een beroep 

wordt gedaan op leegstand bij het centrum, totdat de uitbreiding daar gereed is.  

Het verhuismoment voor het experticecentrum zal daarom ook afhangen van praktische 

beschikbaarheid van de ruimte en van eventueel tijdelijk ruimtebeslag op de vierkante meters. 

Mogelijk zijn er nog investeringen bij In de Lichtkring nodig om de huisvesting van het 

expertisecentrum hier mogelijk te maken.  

beoogde datum: 1 augustus 2019  of 1 augustus 2020 verhuizing naar In de Lichtkring 

 

4. Omniumscholen in Zuid 

Nieuwkomer Omniumscholen wordt in eerste instantie gehuisvest in zuid, in het gemeentelijk 

onderwijs gebouw aan de Kortsteel, de voormalige Kiekendief. Dit heeft ook de voorkeur van 

Omniumscholen, boven medegebruik elders. Men huurt in eerste instantie het gedeelte van het 

gebouw zonder de aula, het achterste deel. Het andere gedeelte van het gebouw is naar 

verwachting eerst nog in gebruik door speciaal onderwijs, De Springplank. De Springplank gaat met 

De Verschoorschool en de dagopvang van sHeerenloo verhuizen naar In de 

Lichtkring. Omniumscholen huurt dus  in eerste instantie geen eigen aula en 

lerarenkamer maar zal  in plaats daarvan mogelijk een lokaal extra huren. Als 

er bijvoorbeeld 100 leerlingen zijn is er mogelijk wel behoefte aan een aula. 

Op dat moment kan overlegd worden met de andere gebruiker van het 
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gebouw, en kan Omniumscholen het andere gedeelte van het gebouw gaan huren. Volgens de 

huidige regelgeving moet de nieuwe school binnen 5 jaar 200 leerlingen hebben, anders stopt de 

bekostiging van het rijk. Het kan zijn dat de wetgeving op dit punt wordt gewijzigd. 

Het kan zijn dat Omniumscholen in de loop der tijd moet verhuizen, of een dislocatie in gebruik moet 

nemen. Dat is afhankelijk van de groei en de omvang van de school en de beschikbare leegstand in 

de onderwijsgebouwen volgens de jaarlijkse lokalenverdeling. Voor nu wordt niet gekozen nu reeds 

te investeren ten behoeve van de huisvesting van Omniumscholen. Als de stichtingsnorm van 200 

leerlingen door Omniumscholen is behaald en de prognoses laten een stabiel beeld zien en het 

bestaansrecht is aangetoond, dan kan gekeken worden naar permanente huisvesting. Dan is 

overdracht van het juridisch eigendom van een onderwijsgebouw aan Omniumscholen ook mogelijk. 

beoogde datum: 1 augustus 2019  

 

5. Voormalige Kiekendief in Zuid 

Het gemeentelijk gebouw van de voormalige Kiekendief aan De Kortsteel blijft vooralsnog de 

onderwijsbestemming houden. Eventuele toekomstige ontwikkeling van dit gebouw is afhankelijk 

van de ontwikkeling van het leerlingaantal van Omniumscholen en leegstand in onderwijsgebouwen 

in de gehele gemeente Zeewolde. Mogelijk komt er een ander onderwijs gebouw vrij of kan een 

gebouw met veel leegstand gesplitst worden voor twee gebruikers, door een tweede aula te 

realiseren. Door dergelijke ontwikkelingen kan de locatie aan de Kortsteel vrij komen. Dat hangt 

echter af van de ontwikkelingen in de leerlingaantallen op de scholen, en de nog onbekende invloed 

van de nieuwe school op de leerlingaantallen. Nadat de termijn voor het behalen van de 

stichtingsnorm voor Omniumscholen is verstreken, na 5 jaar, kan een afweging gemaakt worden 

over blijvende inzet van dit gebouw voor onderwijs. 

beoogde datum afweging inzet gebouw: 1 augustus 2024. 

 

6. Schoolpatiowoningen in Horsterveld 

In het IHP is besloten dat de gemeente geen gemeentelijke onderwijsgebouwen handhaaft als er 

sprake is van leegstand in de nabije omgeving. Er is op dit moment nog leegstand bij ’t Kofschip, 

maar deze school is ook aan het groeien. De scholen in de buurt zijn met elkaar in gesprek over hoe 

ze samen een goed onderwijsaanbod voor de wijk kunnen aanbieden. SKOZ, het schoolbestuur van 

de Toermalijn heeft de gemeente gevraagd terug te komen op het besluit om de 

schoolpatiowoningen af te stoten, wat was opgenomen in het gezamenlijke IHP.  ’t Kofschip groeit in 

de onderbouw, en het is niet duidelijk hoe de leerlingaantallen zich gaan ontwikkelen op de 

nabijgelegen scholen in de komende jaren. Omdat de doelstelling om te komen tot efficiënte 

huisvesting met minder leegstand voor de gemeente zwaarder weegt dan het verzoek van een 

individuele school om nabij de hoofdlocatie gehuisvest te zijn wordt niet teruggekomen op het 

eerdere besluit. Dat betekent dat groepen van De Toermalijn en Het Mozaïek als ze niet in de 

hoofdlocatie passen op een nabij gelegen school worden gehuisvest, waarbij samen afspraken 

worden gemaakt over de huur en de samenwerking. Voor schooljaar 2018-2019 heeft De Toermalijn 

besloten geen lokalen buiten het hoofdgebouw te huren, maar alles in de hoofdvestiging te 

huisvesten. 

Omdat we niet zeker zijn over de ontwikkelingen van de leerlingaantallen in 

Horsterveld wil de gemeente tegemoet komen aan de mogelijk lange termijn 

wens van de schoolbesturen om de schoolpatiowoningen later toch te kunnen 

inzetten voor onderwijs. De schoolpatiowoningen hebben daarom vanaf 1 

augustus 2018 geen onderwijsfunctie, maar deze worden tijdelijk verhuurd, 
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voor de periode van 2 jaar. Mogelijk wordt er commercieel verhuurd aan een 

kinderopvanginstelling. Indien over 2 jaar het scholenveld er anders uitziet, kan worden overwogen 

terug te komen op het besluit om de schoolpatiowoningen te onttrekken aan het onderwijs.  

beoogde datum: 1 augustus 2018  

heroverweging: 1 augustus 2020 

 

7. Polderwijk 

Er wordt uitgegaan van verschillende fases voor de ontwikkeling van de Polderwijk Het gaat echter 

om één plan, in verbinding met de onderwijshuisvesting in de rest van de gemeente. 

 

Fase 1: tijdelijk benutten van leegstand elders 

Fase 2: uitbreiding gemeentelijk gebouw aan Panta Rhei, gekoppeld aan dit IHP; 

Fase 3: uitbreiding aan Kaleidoscoop tot plm 6 lokalen; 

Fase 4: losstaande uitbreiding voor kinderopvang en/of onderwijs;  

Fase 5: meer flexibele huisvesting Panta Rhei en Kaleidoscoop, eventueel als schoolwoningen, 

mogelijk verder van de hoofdlocatie  

 

Voordat tot uitvoering van een fase wordt overgegaan wordt gekeken naar de actuele 

leerlingprognoses en de leegststand elders in de gemeente. Bovendien is voor elke fase instemming 

van de gemeenteraad nodig over het beschikbaar stellen van financiële middelen.  

Voor fase 3, 4 en 5 wordt nu nog geen ruimtelijke uitwerking gemaakt, deze fasen kunnen door 

elkaar heen lopen, gezamenlijk worden uitgevoerd of nooit worden uitgevoerd, afhankelijk van wat 

nodig is. Het schoolbestuur van Kaleidoscoop kan jaarlijks een aanvraag indienen met een verzoek 

voor uitbreiding. Een dergelijke aanvraag zal worden afgestemd door beide schoolbesturen, met 

inachtneming van de leerlingprognoses. Gemeente en schoolbesturen zullen zich hiering  pro-actief 

opstellen zodat, indien de noodzaak vast staat, de bouw op tijd gerealiseerd is.  

Ook kan de huisvesting van de kinderopvang, of van andere onderwijs gerelateerde functies bij de 

volgende fasen worden betrokken. De schoolbesturen van Panta Rhei en Kaleidoscoop hebben 

aangegeven in fase 5 geen permanente huisvesting te willen, vanwege het risico op leegstand op 

langere termijn. Schoolwoningen zouden dan een betere optie zijn, woningen die tijdelijk voor 

onderwijs worden ingezet en later weer woning kunnen worden. Dan hebben de scholen geen groot 

leegstandsrisico en heeft de gemeente meer rendement van de investering. Voor de kavels om de 

scholen in de Polderwijk is in grondexploitatie gerekend op een bepaalde opbrengst. Daarom wordt 

er nu geen grond gereserveerd voor fase 5, ook omdat niet zeker is of dit ooit aan de orde komt. 

Tegen die tijd, over ongeveer 10  jaar kan bezien worden of een groenstrook eventueel geofferd 

wordt voor dit doel. Als het over jaren aan de orde komt is dus mogelijk sprake van verder weg 

gelegen dislocatie, al dan niet als schoolwoningen.  

 

In fase 2 wordt nu uitgegaan van de keuze om een uitbreiding te realiseren op het gemeentelijke 

deel van het gebouw van Panta Rhei, Gedempte gracht 17 in Zeewolde. Deze keuze hangt samen 

met de actualisatie van het IHP. De gemeente bouwt zelf, en houdt de lokalen vooralsnog in eigen 

beheer. Er kunnen 4 lokalen gerealiseerd worden. Beide scholen kunnen hier 

gebruik van maken. De uitbreiding is geschikt voor een functiewijziging, mocht 

het na verloop van jaren niet meer nodig zijn voor onderwijs. Er is in het 

ontwerp reeds rekening gehouden met toekomstige uitbreiding van 520 m2 

op het dak van de kinderopvang. Dit betreft een gemeentelijk object. 
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De keuze om te bouwen in de Polderwijk hangt dus samen met de voorgaande punten in deze 

actualisatie van het IHP Zeewolde. Hiermee wordt het leegstandsprobleem significant verminderd.  

Realisatie van de uitbreiding voor de Polderwijk is afhankelijk van  het besluit van de  gemeenteraad 

om een krediet beschikbaar te stellen. Naar verwachting is fase 2 zeker aan de orde. Voor fase 3,4 en 

5 zijn meer onzekerheden, en is de ontwikkeling van de nieuwe school Omniumscholen en van het 

woningbouwprogramma ook van invloed. Naar verwachting is over 3 tot 5 jaar een besluit over fase 

3 aan de orde. Met schoolbesturen en gemeente is afgesproken goed te monitoren hoe de 

leerlingaantallen zich ontwikkelen. Omdat kinderen vaak al aangemeld zijn bij scholen voor dat ze 4 

jaar zijn kunnen scholen een reële verwachting communiceren, en kan Kaleidoscoop tijdig een 

aanvraag indienen voor fase 3. 

 

Overigens kan de gemeente ook permanent voor de Polderwijk doorverwijzen naar leegstand elders, 

(fase 1) maar dan zijn de voorzieningen niet in de wijk waar er de meeste behoefte aan is. Om die 

reden wordt, gelet op het gehele IHP niet geadviseerd om langdurig door te verwijzen voor de 

nieuwbouwwijk. 

beoogde datum: zomer 2018 kredietverzoek voorleggen aan de gemeenteraad, bij positief besluit 

volgt daarna de bouwvoorbereiding, streven is oplevering 1 augustus 2020.  

 

8. Kluunpad 

De lokalen aan het Kluunpad worden onttrokken aan de onderwijsbestemming. Het VMBO wordt 

gehuisvest in het gebouw van RSG Levant, en ook het basisonderwijs maakt geen gebruik meer van 

deze locatie. Het LOCT lokaal wordt verhuisd naar RSG Levant. De afdeling vastgoed is bezig met de 

verkoop van dit gebouw.  

beoogde datum: 1 januari  2019 

 

9. Overige scholen 

Er is met deze actualisatie weer een slag gemaakt. Eerder verdwenen ook noodlokalen, en verder is 

de vroegere Zevenster inmiddels ook geen onderwijsgebouw meer. De hierboven niet nader 

genoemde scholen zullen in de wijken, met de buurscholen en met diverse partners blijven kijken 

naar het optimaliseren van het onderwijs, en van de onderwijshuisvesting. Er is nog steeds enige 

leegstand in diverse gebouwen, de een meer dan de ander. Het is goed mogelijk dat er zich nog 

meer ontwikkelingen voordoen de komende jaren, in onderwijs inhoud dan wel in 

onderwijsgebouwen. Daarop moeten we  met elkaar blijven anticiperen. Doordat er een nieuwe 

school start in Zeewolde kan de ontwikkeling van leerlingaantallen nog een tijd onzeker zijn. 

 

 


