Yf%:% Ministerie van Economische Zaken
W ==L en Klimaat

TenneT

Nieuwe 380 kV
Diemen-Lelystad-Ens

Caroline Dollekamp (EZK)
Kasimir Hagendoorn (TenneT)



Opbouw presentatie

* Proces: (EZK)
= Stappen, planning, rollen en bevoegdheden

 Inhoud: (TenneT)
= Waarom deze verbinding?
» Te onderzoeken tracé-alternatieven



De opdracht




Procedure nieuwe 380 kV Diemen-Ens

« Rijkscoordinatieregeling van toepassing:

project van nationaal belang

» Vastgelegd in Wet Ruimtelijke Ordening
» Minister voor K&E en van BZK zijn bevoegd gezag

* Proces conform nieuwe Omgevingswet




Uitgangspunten ruimtelijke inpassing

« In samenwerking met regionale overheden
» Ambtelijke werkgroep
» Communicatie werkgroep
» Regionaal bestuurlijk overleg

« Participatie met andere partijen en omwonenden,

in overleg met regionale overheden
» Participatieplan
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Processtappen (1)

 Voornemen en participatieplan: sept. 2022

Concept-NRD (onderzoeksagenda): maart 2023

Tweede concept-NRD: okt/nov 2023

Definitief NRD: febr. 2024



Processtappen (2)

Opstellen Milieu Effect Rapport (MER)

en Integrale Effect Analyse (IEA): Q1/2 2024
« Regionaal advies voorkeurstracé: 1 dec. 2024
* Ontwerp-voorkeursbeslissing: Q1 2025
» Definitief voorkeursbeslissing: 2025
« Inpassingsplan (projectbesluit): 2027



Momenten voor de gemeenteraad

« Zienswijze: 6 okt t/m 16 nov
« Regionaal advies: najaar 2024
« Zienswijze Ontwerp: Q1 2025




