

	Totaal variant			
	Investering	Afschrijvingslasten	Onderhoudslasten	
1. Opwaarderen entrees tot gebied	€ 115.000,00	€ 4.499,58	€ 8.777,30	Basis
2. Hoofdpad	€ 464.375,00	€ 15.852,78	€ 6.906,25	Basis
3. Verharde middenstrook	€ 487.200,00	€ 19.488,00	€ 15.675,00	Basis
4. Halfverharde paden	€ 744.700,00	€ 29.788,00	€ 11.931,00	Basis
5. Struinpaden	€ 147.150,00	€ 5.886,00	€ -	Basis
7. Hondenlosloop terrein	€ 243.500,00	€ 9.740,00	€ 13.261,50	Plus
8. Klauterbos	€ 414.000,00	€ 16.560,00	€ 13.608,00	Plus
Amfitheater (natuurlijke variant)	€ 31.500,00	€ 1.260,00	pm	Losse element
Openbaar toilet	€ 24.000,00	€ 960,00	€ 13.750,00	Losse element
Horeca voorziening	€ 365.000,00	€ 8.772,50	pm	Losse element
6. MTB parcours	€ 168.500,00	€ 6.740,00	€ 15.000,00	Plus
9. Gedenkbos	€ 243.750,00	€ 9.750,00	€ 12.900,00	Plus
10. Trimparcour	€ 50.000,00	€ 2.000,00	pm	Plus
11. Groot educatie element	€ 25.000,00	€ 1.000,00	pm	Plus
Uitkijktoren	€ 150.000,00	€ 6.000,00	pm	Losse element
Subtotaal	€ 3.673.675,00	€ 138.296,86	€ 111.809,05	
Uitvoeringskosten, algemene kosten, winst & risico (3 x 6%) over subtotaal	€ 573.800,00	€ 22.952,00	€ 16.771,36	Bij onderhoud 15% van subtotaal onderhoud
Onvoorziene kosten en nader te detailleren (Subtotaal+UK+AK+W&R)	€ 752.400,00	€ 30.096,00	€ 25.716,08	Bij onderhoud 20% van subtotaal onderhoud + uitvoering
Totaal exclusief omzetbelasting en exclusief engineeringskosten	€ 4.999.875,00	€ 191.344,86	€ 154.296,49	
Vorbereiding, aanbesteding en uitvoeringskosten (VAT)	€ 677.100,00	€ 27.084,00	pm	
Totaal exclusief omzetbelasting en inclusief engineeringskosten	€ 5.676.975,00	€ 218.428,86	€ 154.296,49	
Afgerond	€ 5.677.000,00	€ 218.000,00	€ 154.000,00	