
     
PROJECTPLAN

ALGEMEEN

Projectnaam:
Avontuur in de natuur voor met name jeugd en jongeren: het Avonturenhuis

Korte projectomschrijving:  Beschrijf uw project in maximaal 3 zinnen. Deze korte omschrijving kan worden 
gebruikt voor publicatiedoeleinden.

Scoutinglandgoed Zeewolde wil een complete plattelandsbeleving realiseren, waarbij met name jeugd en 
jongeren, met en zonder beperking, een avontuur, buiten in de natuur kunnen beleven door middel van zelf 
ontdekken en zelf doen. Om dat mogelijk te maken wordt het Avonturenhuis gebouwd, een nieuwe uitvalsbasis 
waar met name jeugd en jongeren kunnen overnachten, spelen en avonturen beleven in het groen. Tevens is het 
Avonturenhuis een vernieuwende toeristische voorziening met internationale allure, die toerisme, recreatie en 
plattelandsbeleving in Zeewolde en Flevoland een sterke impuls geeft.

Hoofdaanvrager/penvoerder: Vermeld naam, organisatie, kvk-nr, telefoonnummer en e-mailadres. Voeg een 
recent uittreksel KvK toe aan de aanvraag. 
Naam contactpersoon: P.C.J. (Peter) Messerschmidt
Organisatie: Scoutinglandgoed b.v. 
Kvk-nummer:  63500337
Telefoonnummer: +31 6 41 88 73 20
Email: peter.messerschmidt@scoutinglandgoed.nl 

Overige aanvragers:  Vermeld naam, organisatie, kvk-nr, telefoonnummer en e-mailadres. Voeg een recent 
uittreksel KvK toe aan de aanvraag.
Er zijn geen andere partijen bij de aanvraag betrokken

Samenwerkingsverband: Is er sprake van een samenwerkingsverband? Vermeld dan hier de naam van het 
samenwerkingsverband en voeg een samenwerkingsovereenkomst toe aan de aanvraag.
Er is geen sprake van een samenwerkingsverband met derde partijen. Er is dus geen sprake van een 
samenwerkingsovereenkomst

Locatie projectuitvoering:
Scoutinglandgoed Zeewolde, Nulderpad 5, 3896 LV  Zeewolde (Flevoland)

Startdatum: 
1 mei 2020

Einddatum: 
31 december  2022

Gevraagde Leader bijdrage: 
€ 250.000,00
Gevraagde bijdrage van lokale overheid:  
Gemeente Zeewolde: € 125.000,00
Provincie Flevoland: € 125.000,00

PROJECT
Volledige projectomschrijving:  

mailto:peter.messerschmidt@scoutinglandgoed.nl
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Vermeld de inhoud en het doel van uw project in maximaal 1 A4. 

Inhoud
In natuurgebied Horsterwold in Zeewolde ligt het ‘Scoutinglandgoed’, een unieke locatie voor en door scouts uit 
Flevoland en heel Nederland. Een ware trekpleister voor een scala aan activiteiten, die ook toegankelijk is voor 
niet-scouts. Zo lopen er een MTB route en openbare wandelpaden door het landgoed. Een kaart van het 
landgoed is als bijlage toegevoegd bij deze aanvraag.  Een centrale ontmoetingsplek ten behoeve van recreatie 
op het landgoed wordt door veel bezoekers als de ontbrekende factor gezien. Samen met jongeren en lokale 
organisaties heeft Scoutinglandgoed een Masterplan ontwikkeld voor realisatie van ‘Het Avonturenhuis’, dat een 
sterke impuls moet geven aan de regionale sociale cohesie en toeristische infrastructuur.

De bouw van het Avonturenhuis is dus een bottom-up initiatief, ontwikkeld op basis van de wensen van  
kinderen en  jongeren (onder andere scouts). Het project staat open voor alle kinderen en jongeren in Flevoland 
en elders, evenals voor toeristen, bedrijven, stichtingen en (sport)verenigingen die gebruik willen maken van de 
faciliteit om het platteland van Flevoland te beleven.

Het Avonturenhuis is de uitvalbasis voor kinderen en jongeren met en zonder beperking. Veelal kunnen kinderen 
en jongeren met een beperking niet meedoen aan dergelijke activiteiten. Het Avonturenhuis zal ook hen in staat 
stellen om avonturen te beleven samen met hun leeftijdsgenoten zonder beperking. Ze kunnen gezamenlijk 
overnachten, spelen en van daaruit avonturen beleven in het groen. Het gaat hierbij om kinderen en jongeren 
van 5 tot 21 jaar afkomstig van scouting, (sport) verenigingen, scholen, sociaal-maatschappelijke organisaties en 
bedrijven die gebruik maken van de voorziening voor activiteiten op het gebied van plattelandsrecreatie.

Om alle activiteiten goed te kunnen uitvoeren wordt het Avonturenhuis een duurzaam, energieneutraal en 
multifunctioneel gebouw. Het gebouw bestaat uit de volgende onderdelen:
 Verblijfsaccommodatie met ongeveer 80 gewone slaapplekken en 8 specifieke slaapplekken voor kinderen 

met een (meervoudige) beperking. Deze slaapplekken voor de kinderen met een beperking zijn verdeeld 
over 4 kamers met elk 2 slaapplekken en aangepaste (sanitaire) voorzieningen;

 Ontmoetingsplek bestaande uit een expositie- en educatieruimte, shop, een coffee/water corner, een 
receptiebalie;

 Onderdeel voor (internationale) servicestaf en backoffice
 Speelruimtes en sanitaire voorzieningen;
 Energiecluster waar uitleg wordt gegeven over de duurzame energie en wateropwekking
 Grijswatercircuit en opslag

Daarnaast streven we er in het bijzonder naar om ook activiteiten te organiseren in het Avonturenhuis die 
bijdragen aan het versterken van de sociale cohesie in Zeewolde en het omliggende gebied. Denk bijvoorbeeld 
aan activiteiten die jong en oud samenbrengen of lokale jongeren met verschillende sociale en culturele 
achtergronden. Voorbeelden hiervan zijn de activiteiten voor de (sport) verenigingen, scholen en de organisatie 
van activiteiten voor kinderen uit arme gezinnen vanuit Zeewolde. 

De bouw van het Avonturenhuis maakt onderdeel uit van het masterplan van de vereniging Scouting Nederland 
om Scoutinglandgoed Zeewolde te ontwikkelen tot een vernieuwende, duurzame en inspirerende 
ontmoetingsplek voor jeugd en jongeren met internationale uitstraling.

Doel
Het doel is om voor kinderen en jongeren met en zonder beperking een breed scala aan activiteiten in het groen 
mogelijk te maken, zoals ontmoeten, samen spelen, wandelen, sporten, zeilen en om avonturen in het bos en 
op/in het water te beleven. Door nadrukkelijk in de natuur en op het platteland aanwezig te zijn en zelf dingen te 
doen en te ontdekken willen we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jeugd en jongeren. Het middel om 
dit te realiseren is het Avonturenhuis, een multifunctioneel, duurzaam logeerhuis midden in de natuur op 
Scoutinglandgoed Zeewolde.

Het project draagt bij  aan de duurzame sociale, economische en ecologische ontwikkeling van het platteland in 
Flevoland en sluit aan bij de volgende doelstellingen van het LEADER programma Flevoland:
 Behoud en versterking van de sociale cohesie in Zeewolde en Flevoland door middel van sociale innovatie;
 Ontwikkelen en versterken van de verbinding tussen stad en platteland
 Versterken van recreatie op het platteland in Zeewolde en Flevoland.
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Figuur 1 Impressie ingang Avonturenhuis

Huidige situatie 
Omschrijf de huidige situatie. Voeg eventueel foto’s bij van de uitgangssituatie als aparte bijlage van uw 
aanvraag.
In de huidige situatie heeft het landgoed in Zeewolde een mooi landschap dat zich uitstekend leent voor 
recreatie en landschapsbeleving. Omdat het landschap zo ruim is en zoveel te bieden heeft, liggen er 
mogelijkheden om sociale cohesie te versterken in combinatie met recreatie en landschapsbeleving. Diverse 
(internationale) activiteiten hebben reeds plaatsgevonden de afgelopen jaren. Bezoekers (veelal jongeren) gaven 
regelmatig de behoefte te kennen aan een centrale ontmoetingsplek met recreatieve faciliteiten. Een aantal 
jaren geleden is het Scoutinglandgoed daarom in ontwikkeling gegaan met als doel: een plek in de natuur waar 
het mogelijk is om uitdagende (meerdaagse) activiteiten voor jeugd en jongeren van alle leeftijden uit binnen en 
buitenland te kunnen organiseren zowel op het land als het water zodat zij zich kunnen ontwikkelen door vooral 
te doen! Een duurzaam ingericht terrein dat toegankelijk is voor gasten met en zonder beperking. 

In Zeewolde is door Scoutinglandgoed geïnvesteerd om een polderbos op duurzame wijze om te vormen tot een 
afwisselend natuurgebied met openwater en velden. Met natuurvriendelijke materiaal zijn paden aangelegd, 
zodat de (kampeer) velden goed toegankelijk zijn, terwijl de aanlegsteiger het landgoed ook via het water 
bereikbaar maakt. Het leidingwerk voor water en stroom ligt in de grond en de eerste, door kinderen ontworpen, 
duurzame sanitaire voorzieningen zijn gereed. De Scoutinglandgoed organisatie met een groot aantal betrokken 
vrijwilligers zorgt voor het verwelkomen van de gasten, regelen activiteiten en zorgen voor beheer en 
natuuronderhoud. 
De volgende stap om activiteiten voor alle leeftijden mogelijk te maken, is de ontwikkeling van het 
Avonturenhuis, dat midden op het Scoutinglandgoed komt te liggen. Dit is nu nog een zandvlakte en geeft een 
trieste aanblik. (zie huidige situatie als bijlage) 

Welk probleem wilt u aanpakken? 
Geef een korte inleiding met de context en noodzaak van het project.
Context 
Uit diverse onderzoeken blijkt dat jeugd en jongeren, veelal beginnend op jonge leeftijd, te veel binnen zitten 
achter computers en/of te weinig face to face sociale interactie hebben. Jeugd en jongeren, met name uit 
stedelijk gebied, komen steeds minder in aanraking met de natuur. En door verstedelijking is er sprake van 
steeds minder ruime, kind vriendelijke, veilige buitenruimte om vrijuit te kunnen spelen. Terwijl buiten spelen, 
zelf ontdekken en doen een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van jeugd en jongeren.  
Specifiek kinderen met een beperking hebben weinig mogelijkheden om buiten te spelen met leeftijdgenoten die 
geen beperking hebben. Op het Scoutinglandgoed ontbreekt momenteel de noodzakelijke toeristische 
infrastructuur om de benodigde faciliteiten te bieden.

Noodzaak
Uitvoering van dit project is noodzakelijk om de faciliteiten te bieden, zodat verschillende doelgroepen samen in 
de natuur recreatieve activiteiten kunnen uitvoeren. Scoutinglandgoed Zeewolde wil activiteiten mogelijk maken 
om juist nu jeugd en jongeren van alle leeftijden naar buiten de natuur in te krijgen, op ontdekking te gaan en 
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samen te doen. Een ontmoetingsplek creëren waar men vanuit diverse achtergronden elkaar kan ontmoeten in 
een natuurlijke omgeving gelegen in een platteland gebied. Om deze activiteiten mogelijk te maken is een 
uitvalbasis noodzakelijk waarin het Avonturenhuis op een prachtige wijze voorziet. 

Projectdoelstelling
Omschrijf de doelstelling. 

Het doel is om voor en door kinderen en jongeren met een zonder beperking een breed scala aan activiteiten in 
het groen mogelijk te maken, zoals ontmoeten, samen spelen, wandelen, sporten, zeilen en avonturen in bos en 
op/in het water te beleven. Door nadrukkelijk in de natuur en op het platteland aanwezig te zijn en zelf dingen te 
doen en te ontdekken willen we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jeugd en jongeren. Het middel om 
dit te realiseren is het Avonturenhuis, een multifunctioneel, duurzaam logeerhuis midden in de natuur op 
Scoutinglandgoed Zeewolde. We gaan uit van minimaal 10.000 overnachtingen op jaarbasis. 
In andere woorden is de doelstelling van het project om de volgende activiteiten mogelijk te maken:
 Organisatie van evenementen in het groen waaraan zowel mensen met als zonder beperking deelnemen. 

Denk bijvoorbeeld aan (inter)nationale evenementen zoals meerdaagse kampeer/logeer evenementen voor 
jeugd en jongeren in diverse leeftijdsgroepen. 

 Organisatie van programma’s voor mensen (kinderen en/of volwassenen) om het landschap van Flevoland 
en het IJsselmeer beleefbaar te maken. Op een actieve manier maken de deelnemers kennis met het 
typerende polderlandschap van Flevoland en met de unieke geschiedenis van het IJsselmeer;

 Organisatie van evenementen die jongeren en ouderen dichter bij elkaar brengen, bijvoorbeeld door samen 
te koken en te eten.

Daarnaast biedt het Avonturenhuis de volgende voordelen:
 Extra pleisterplaats voor passanten. Gezien de voorzieningen van het Avonturenhuis zal het bijvoorbeeld een 

aantrekkelijke pleisterplaats zijn voor gezinnen met een kind met een beperking;
 Voorziening voor bedrijven, (sport)verenigingen en andere organisaties in Zeewolde, Flevoland en elders die 

meerdaagse activiteiten willen organiseren in het groen

Samenvattend zorgt het Avonturenhuis voor een beter toegankelijk en beleefbaarder recreatiegebied in 
Zeewolde, met speciale aandacht voor het groen, het water, en de andere landschapskenmerken die het gebied 
rondom Zeewolde en de provincie Flevoland als geheel uniek maken.

Uitvoering en realisatietermijn
Geef een beschrijving van wat u gaat doen binnen het project. Beschrijf de uit te voeren activiteiten aan de hand 
van een stappenplan. Noem per activiteit de beoogde start- en einddatum.

Startdatum: 1 juni 2020 
Einddatum: 31 december 2022
Het project zal bestaan zoals aangegeven uit het realiseren van het Avonturenhuis op Scoutinglandgoed 
Zeewolde. 
Activiteiten en stappenplan:
Stap 1: Voorbereiding bouw
Maken voorlopig ontwerp, globale kosten raming maken, financieringsplan
              Planning: gereed 
Stap 2: Aanvragen vergunning, 
Maken detailtekeningen, kosten raming verfijning, (veiligheid) voorschriften verwerken, overleg met gemeente 
en Staatsbosbeheer. 
               Planning: gereed, vergunning door Gemeente en toestemming Staatsbosbeheer is verleend.
Stap 3: Uitvragen offertes en definitief ontwerp 
Tekeningen in details verder inkleuren bijvoorbeeld over stopcontacten, waterleiding, keukenapparatuur, 
verlichting, ventilatie  en kleurstelling. Aanvragen offertes en planningen bij mogelijke leveranciers. 
               Planning: nu lopend proces, verwachting gereed in maart 2020
Stap 4: Gereedmaken bouwplaats en start bouw, communicatief ‘eerste handeling’ verrichten
Plaatsen en aansluiten bouwvoorzieningen, hekwerken, beveiliging. Starten met graafwerkzaamheden en 
fundering.  
               Planning: bouwplaats gereed mei, start bouw juni 2020, eerste handeling half juni 2020.
Stap 5: Bouwen
Bouwen van Avonturenhuis, maken kamers, plaatsen dak, monteren installaties en leidingen. 
               Planning: mei 2020 tot februari 2021
Stap 6: Feestelijke opening
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Samen met inwoners gemeente Zeewolde, jeugd en jongeren, sponsoren, overheden, instanties en bedrijfsleden 
feestelijke opening vieren. 
               Planning: juni 2021 
Stap 7: Verantwoording en evaluatie LEADER, juli 2021-december 2021

Resultaten
Omschrijf wat de concrete resultaten en producten zijn na afloop van het project.

Resultaten
 De oplevering van dé uitvalbasis voor alle activiteiten in de natuur voor kinderen van alle leeftijden: het 

Avonturenhuis: een duurzaam, energieneutraal en multifunctioneel . Het gebouw bestaat uit de volgende 
onderdelen:

o Verblijfsaccommodatie met 80 gewone slaapplekken en 8 specifieke slaapplekken voor kinderen 
met een (meervoudige) handicap. Deze slaapplekken voor de kinderen met een beperking zijn 
verdeeld over 4 kamers met elk 2 slaapplekken en aangepaste (sanitaire) voorzieningen;

o Ontmoetingsplek bestaande uit een expositie- en educatieruimte, shop, coffee en water punt, een 
receptiebalie;

o Onderdeel voor (internationale) servicestaf en backoffice
o Speel ruimtes en sanitaire voorzieningen;
o Energiecluster waar uitleg wordt gegeven over de duurzame energie en wateropwekking
o Grijswatercircuit en opslag

 Toename van het aantal jeugd en jongeren, met en zonder beperking dat overnacht op het 
Scoutinglandgoed oplopend naar minimaal 10.000 overnachtingen structureel per jaar. 

Producten
(Bijvoorbeeld brochures, boekjes, etc.)
Met de komst van het Avonturenhuis zullen er meer activiteiten gehouden kunnen worden voor de genoemde 
doelgroep van jeugd en jongeren, met name de jongste kinderen. Te denken valt aan:
Tochten door de natuur; wateractiviteiten, avontuurlijk koken, duurzame activiteiten, spelen in het bos, spelen 
die betrekking hebben op outdoor en ontmoeting, ontdek de boerderij (in samenwerking met buren).

Als bij effect van het Avonturenhuis zal er een vernieuwde website worden gemaakt, nieuwe brochures en 
communicatie rondom spelen in de natuur. 

Meting resultaten
Op welke wijze worden de resultaten getoetst/gemeten? Geef aan hoe u gaat bepalen hoe u weet dat de 
doelstellingen en projectresultaten zijn behaald. Zijn ze bijvoorbeeld fysiek zichtbaar te maken met een foto? Is er 
een brochure te overhandigen? Etc.

Hieronder beschrijven we voor elk bij de vorige vraag genoemde resultaat een toelichting van hoe het resultaat 
getoetst/gemeten wordt:
 Oplevering Avonturenhuis: dit resultaat wordt gemeten aan het feit of het gebouw aan het einde van het 

project is gerealiseerd met inbegrip van de hierboven genoemde voorzieningen. Ter onderbouwing van dit 
resultaat dient bijvoorbeeld het proces-verbaal van oplevering, maar ook foto’s en filmpjes. 

 Toename activiteiten: het Avonturenhuis is de uitvalbasis om voor meer jeugd en jongeren een avontuur in 
de natuur mogelijk te maken, in het eerste jaar wordt een toename voorzien van 7.300 overnachtingen 
oplopend naar minimaal 10.000 structureel per jaar. Hierover zal verantwoording worden afgelegd in de 
jaarrekeningen en jaarverslag van het Scoutinglandgoed. 

Risico’s, afhankelijkheden en randvoorwaarden
Beschrijf hier de factoren die impact kunnen hebben op het slagen van het project en beschrijf de maatregelen die 
u neemt om deze (potentiële) risico’s te beperken. Te denken valt ook aan vergunningen, relevante 
milieuwetgeving enz. 

Risico’s
a. Tijdens de bouw gaat een bedrijf betrokken bij de bouw failliet of kan verplichtingen niet nakomen.

Antwoord: gezocht wordt naar een vervanger, bouw komt wel stil te liggen met mogelijke claims van 
          anderen tot gevolg. Claims mogelijk op te vangen met verzekering. 
b. Planning wordt niet gehaald.



6
Versie 9 maart 2020 Leader aanvraag Het Avonturenhuis

Antwoord: Kan met openstelling boekingen rekening mee worden gehouden. Daarnaast wordt er in de planning 
rekening gehouden met eventuele vertraging. 

c. Vergunning wordt vertraagd door bezwaren of er ontstaat een probleem met betrekking tot stikstof.
Antwoord: Bezwaren of weigering afhankelijk van gronden oplosbaar. Geeft vertraging en 

    waarschijnlijk verhoging van kosten.
d. Financiering blijft onvoldoende om gebouw te realiseren (binnen de bouwperiode).

Antwoord: er komt dan een half afgemaakte constructie, die met tijdelijk voorzieningen is op te lossen. 
       
Afhankelijkheden
 Bouwvergunning. Deze is inmiddels verstrekt.
 Toestemming Staatsbosbeheer (grondeigenaar) is verleend. 
 Stikstof of Pfas problematiek geeft onduidelijkheid door overheid en kan tot stilleggen bouwproces komen.

Reguliere kosten
Als de volgende activiteiten deel uitmaken van uw project, dan moet u uitleggen welke kosten het betreft en in 
hoeverre deze bijdragen aan het doel van het totale project:

 Regulier onderhoud of vervanging van accommodaties
 Reguliere bedrijfsinvesteringen door individuele ondernemers
 Reguliere investeringen in duurzame energie

Regulier onderhoud of vervanging van accommodaties
Hiervan is geen sprake in het project. Er zal een compleet nieuwe voorziening worden gerealiseerd die een breed 
scala aan nieuwe activiteiten mogelijk maakt waarmee kinderen en jongeren met en zonder beperking avonturen 
kunnen beleven in het groen. 

Reguliere bedrijfsinvesteringen door individuele ondernemers
Hiervan is geen sprake in het project

Reguliere investeringen in duurzame energie
Er is sprake van een compleet nieuwe voorziening, dus is er geen sprake van reguliere duurzame voorzieningen. 
Wel zal bij het bouwen sprake zijn van een duurzaam, gasloos gebouw en met betrekking tot de energie 
voorziening wordt er gebruikt gemaakt van zonnepanelen, zonnecollectoren en palletkachel. 

Negatieve omgevingseffecten

Beschrijf of uw investering kan leiden tot negatieve omgevingseffecten. Motiveer waarom dit wel of niet het 
geval is. Indien u vergunningsplichtig bent stuur dan de verkenning naar mogelijk omgevingseffecten of de 
aanvraag van de vergunning mee.

Er is inmiddels een vergunning afgegeven waarbij is aangegeven dat er geen uitgebreid onderzoek naar mogelijke 
omgevingseffecten nodig was, gezien de geringe belasting. 

De verwachte negatieve omgevingseffecten van het project zullen minimaal zijn. De bouw van een gebouw 
brengt altijd enige negatieve effecten met zich mee, zoals geluid, opslag van bouwmaterialen en het gebruik van 
machines. Naar verwachting zal het een en ander binnen de stikstof normen blijven en is er van pfas waarden 
geen sprake. 
Omdat de bouw plaatsvindt op het Scoutinglandgoed, dat ver buiten de kern van Zeewolde ligt, zijn de negatieve 
gevolgen voor omwonenden heel beperkt. Ook de impact op groen en landschap zijn beperkt. Het Avonturenhuis 
wordt zo milieuvriendelijk mogelijk gebouwd en ook bij de bouw van het Avonturenhuis de natuur ontzien omdat 
bij de aanleg van het landgoed al rekening is gehouden met de bouwlocatie. 

Ook de verwachte negatieve effecten van de toename van het aantal activiteiten van kinderen, jongeren en 
andere groepen in het gebied, die het nieuwe Avonturenhuis als uitvalsbasis zullen gebruiken, is 
verwaarloosbaar. Geluidsoverlast en andere vormen van overlast door de groepen die gebruik maken van de 
voorziening zijn beperkt vanwege het feit dat het Scoutinglandgoed een goed afgebakende en relatief afgelegen, 
rustige locatie is, met weinig directe omwonenden. De impact van deze activiteiten op het milieu is ook heel 
klein: het doel is juist dat de kinderen en jongeren die gebruik maken van de voorziening kennis maken met 
natuur en landschap, zodat zij leren hoe zij kunnen genieten van het groen zonder schade te doen.
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DOELEN LEADER FLEVOLAND

Beschrijf hieronder hoe uw project een bijdrage levert aan één of meer van onderstaande thema’s met 
onderliggende doelen. Naarmate uw project aan meer doelen voldoet, maakt u meer kans op een positieve 
beoordeling.

1. Sociale innovatie en sociale cohesie
• Bij elkaar brengen jong en oud
• Nieuwe combinatie bewegen in het groen
• Bottom-up vormgeven transitie in de zorg
• Optimale mobiliteit ter voorkoming eenzaamheid
 Nieuwe ondernemende vormen van burgerschap

Het Avonturenhuis is zoals eerder aangegeven de uitval basis voor ondernemen van vele activiteiten in de natuur 
voor mensen met verschillende achtergronden. Als voorbeeld bieden we de mogelijkheid voor mensen met een 
minimaal inkomen gratis activiteiten te komen doen.  Het Avonturenhuis is een sociaal innovatief project dat 
bijdraagt aan het behoud en de versterking van de sociale cohesie in Zeewolde en Flevoland. Het sluit aan bij 
diverse subdoelen die geformuleerd zijn in de Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Flevoland: 

Bij elkaar brengen jong en oud
Het Avonturenhuis is in principe gericht op kinderen en jongeren uit diverse leeftijdscategorieën, van 5 tot 21 
jaar oud. Interactie tussen de kinderen uit  verschillende leeftijdscategorieën is een belangrijk onderdeel van de 
filosofie van scouting. 

Het  Avonturenhuis en de faciliteiten van het Scoutinglandgoed worden daarnaast ook ter beschikking gesteld 
aan initiatieven die specifiek gericht op het bij elkaar brengen van jongeren en ouderen. Denk bijvoorbeeld aan 
de organisatie van evenementen waar jongeren en ouderen gezamenlijk koken en eten. Dergelijke initiatieven 
kunnen uit heel Nederland komen, maar er wordt in het bijzonder naar gestreefd om initiatieven te organiseren 
die jongeren en ouderen uit Zeewolde bij elkaar brengen. Op deze wijze wil Scouting Nederland een concrete 
bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie in Zeewolde en Flevoland.

Nieuwe combinatie bewegen in het groen
Het Avonturenhuis biedt een unieke totaalbeleving aan: Het Avonturenhuis in combinatie met het landgoed 
biedt een breed scala aan buitenactiviteiten aan voor een heel brede doelgroep. Hierdoor kunnen verschillende 
doelgroepen op verschillende manieren in het groen sociale activiteiten met elkaar ondernemen. Het 
Avonturenhuis stelt kinderen en jongeren (inclusief kinderen en jongeren met een beperking) in staat om 
gezamenlijk te kamperen en avonturen te beleven in het groen. Op deze wijze komen de thema’s groen, 
bewegen en samenzijn op een nieuwe wijze samen:
 Groen: Door te kamperen en avonturen te beleven op het Scoutinglandgoed maken de kinderen en 

jongeren spelenderwijs kennis met natuur, groen en landschap.  Zij leren bijvoorbeeld over de 
totstandkoming van Flevoland en haar typerende polderlandschap, over het IJsselmeer, etc. Ook zullen ze 
leren over de planten- en dierensoorten die kunnen worden aangetroffen in het landelijke gebied rondom 
Zeewolde en rondom het IJsselmeer.  Daarnaast wordt het Avonturenhuis dusdanig ingericht dat kinderen 
en jongeren op een aantrekkelijke, toegankelijke manier leren over de duurzame materialen en technieken 
die zijn toegepast in het gebouw;

 Bewegen: de activiteiten voor de kinderen en jongeren in het Avonturenhuis en op het landgoed zijn gericht 
op avontuurlijk spelen in het groen. Dat is goed voor hun gezondheid en motorische ontwikkeling. Denk 
hierbij aan kampvuren maken, tochten door de natuur, bos- en waterspelen. De activiteiten zijn erop gericht 
dat ook kinderen met een beperking op een inclusieve, actieve manier mee kunnen doen;

 Samenzijn: in het Avonturenhuis overnachten kinderen zonder beperking gezamenlijk met kinderen die 
vanwege een beperking niet kunnen kamperen. Door gezamenlijk te kamperen en te spelen in de natuur 
maken de kinderen en jongeren nieuwe vrienden, breiden zij hun sociale netwerk uit, ontwikkelen zij hun 
sociale vaardigheden en ontdekken zij nieuwe talenten en interesses. 

Deze combinatie van groen, bewegen en samenzijn draagt  bij aan de gezondheid (lichaam en geest) van de 
kinderen en aan de sociale cohesie, zowel in Zeewolde, Flevoland en elders.  

Bottom-up vormgeven transitie in de zorg
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Vanuit diverse hoeken (scouting, provincie, gemeente) is de behoefte uitgesproken voor meer 
recreatiemogelijkheden voor jongeren met een beperking in combinatie met jongeren zonder beperking. 
Het Avonturenhuis voorziet in deze behoefte en versterkt hiermee het welzijn van jongeren met een 
beperking. Het voorzien van deze behoeften biedt een bottom-up vormgegeven transitie in de zorg. 

Optimale mobiliteit ter voorkoming eenzaamheid
Het landgoed en het Avonturenhuis zijn zo ontworpen, dat mensen met een beperking zich optimaal kunnen 
verplaatsen en zonder problemen kunnen overnachten. Door sociale contacten en recreatiemogelijkheden voor 
deze doelgroep te faciliteren, wordt eenzaamheid voorkomen. 

2. Stad-land relaties
 Vergroten belevingswaarde platteland
 Versterken relatie agrariër-burger
 Manifest maken economische, sociale en ecologische meerwaarde platteland
 Nieuwe functies lege gebouwen platteland

Het Avonturenhuis levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van stad-land relaties in Zeewolde en 
Flevoland:

Vergroting van de belevingswaarde van het platteland 
Jeugd en jongeren met en zonder beperking worden met het Avonturenhuis in staat gesteld om gezamenlijk te 
overnachten in het groen en om gezamenlijk activiteiten te ondernemen. Op deze wijze vergroot het project de 
belevingswaarde van het platteland (van Flevoland) voor kinderen en jongeren die vanwege hun beperking niet 
kunnen kamperen. Daarnaast is het Avonturenhuis ook geschikt voor evenementen voor volwassenen met een 
beperking. 

Er zijn speciale programma’s waarin jeugd- en jongeren actief in aanraking komen met het landschap om hen 
heen. Hierin wordt een speciale link gelegd met het typerende polderlandschap van de provincie Flevoland en 
met het IJsselmeer. Op deze wijze draagt het project eraan bij dat mensen meer kennis maken met de unieke 
eigenschappen en geschiedenis van het landschap van Flevoland en het IJsselmeer. 

Versterken relatie agrariër-burger
In het Avonturenhuis en op het Scoutinglandgoed leren kinderen en jongeren spelenderwijs over thema’s als 
natuur, groen, voedsel, water en landbouw. Er is bijvoorbeeld contact met de boeren in het gebied die 
rondleidingen geven op hun bedrijven. Dit zorgt ervoor dat de jongere generaties die opgroeien in stedelijke 
gebieden (zowel in Flevoland als elders in Nederland) kennismaken met het landelijk gebied. Dit leidt ertoe dat 
de nieuwe generatie zich betrokken voelen bij natuur, voedsel en landbouw. Het Scoutinglandgoed stimuleert 
gebruik en eten van plaatselijke producten en programma’s die op boerderijen worden uitgevoerd.

Manifest maken van economische, sociale en ecologische meerwaarde van het platteland
Het Avonturenhuis maakt de economische, sociale en ecologische meerwaarde van sterke stad-land relaties 
zichtbaar:
 Economische meerwaarde: Momenteel wordt het Scoutinglandgoed reeds gebruikt voor een groot aantal 

activiteiten. Dit varieert van relatief kleinschalige evenementen, zoals weekenden of kampen voor 
(sport)verenigingen, tot grotere evenementen, zoals het vierjaarlijkse Nationale Waterkamp (Nawaka) en 
Where The Sheep Sleep. Dergelijke activiteiten, die duizenden bezoekers trekken, geven een sterke boost 
aan het toerisme en aan de detailhandel in en rondom Zeewolde.   

Het Avonturenhuis zal capaciteit bieden voor 10.000 overnachtingen per jaar op het Scoutinglandgoed. Dit 
maakt het mogelijk om nog meer evenementen en activiteiten te organiseren in en rondom Zeewolde, zowel 
voor jeugd en jongeren als voor volwassenen. De internationale uitstraling van het Avonturenhuis en het 
Scoutinglandgoed trekken ook internationale evenementen aan, waardoor Zeewolde en Flevoland ook meer 
internationale bezoekers zullen ontvangen. 

Scouting Nederland werkt actief samen met de gemeente Zeewolde en Zeewoldense bedrijven om ervoor te 
zorgen dat lokale ondernemers ook profijt hebben van de activiteiten die plaatsvinden op het 
scoutinglandgoed. Zo worden Zeewoldense horecaondernemers gevraagd om een deel van de maaltijden te 
verzorgen bij evenementen, bijvoorbeeld door middel van foodtrucks. 

Er zijn goede contacten met VVV-organisatie Puur Zeewolde om de internationale uitstraling van het 
Scoutinglandgoed en het Avonturenhuis te verbinden met de promotie van het toerisme rondom Zeewolde. 



9
Versie 9 maart 2020 Leader aanvraag Het Avonturenhuis

Als voorbeeld noemen we de ‘vlootschouw’ die tijdens het Nawaka wordt gehouden.

 Sociale meerwaarde: Het Avonturenhuis biedt mensen (jeugd en jongeren, maar ook volwassenen) uit 
stedelijke gebieden in Flevoland en elders de mogelijkheid om te overnachten in het groen. Op  deze wijze 
draagt het bij aan de behoefte van vele mensen aan onthaasting en authenticiteit. Het Avonturenhuis maakt 
kamperen en avonturen beleven ook toegankelijke voor kinderen, jongeren en volwassen met een 
beperking.

De initiatiefnemers streven ernaar om ook bij de aanleg en het onderhoud van het Avonturenhuis een zo 
groot mogelijke sociale meerwaarde te realiseren. Bijvoorbeeld, de schoonmaakwerkzaamheden zullen 
worden gedaan door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, afkomstig uit Zeewolde. Hiervoor wordt 
samen gewerkt met 50/50 van het Leger des Heils.

Daarnaast zal in het Avonturenhuis de mogelijkheid geboden worden om te logeren voor kinderen van 
ouders uit de sociale klasse die niet in staat zijn om een dergelijke vakantie te bieden. Hiervoor werkt 
Scouting Nederland samen met stichting de Arme Kant. 

 Ecologische meerwaarde: Kinderen en jongeren die gezamenlijk avonturen beleven in het groen ontdekken 
spelenderwijs de grote ecologische meerwaarde van het landelijke gebied van Flevoland en van het water. 
Door meer kinderen en jongeren de kans te bieden om te kamperen in het groen (waaronder kinderen en 
jongeren met een beperking) draagt het Avonturenhuis eraan bij om de ecologische meerwaarde van het 
platteland bij meer mensen onder de aandacht te brengen.

Figuur 2 Impressie Avonturenhuis

3. Recreatie platteland
• Bekender maken toeristische mogelijkheden.
• Zichtbaarder maken inpolderingsverhaal.
• Beleefbaarder maken van natuur.
• Boerenbedrijf meer uitnodigend maken.
• Betere toeristische voorzieningen op platteland.
• Versterken cultuurhistorische waarden.
• Ontwikkelen arrangementen.
• Verleiden van toeristen uit de ‘achtertuin’.
• Toeristische infrastructuur tussen stad en platteland.

Het Avonturenhuis draagt op de volgende wijze bij aan de verdere versterking van plattelandsrecreatie en 
(agro)toerisme in Flevoland:

Bekender maken van toeristische mogelijkheden op het platteland van Flevoland
Het Avonturenhuis en het Scoutinglandgoed hebben een internationale uitstraling. Zij fungeren als uithangbord 
voor het natuurtoerisme en plattelandsrecreatie in de provincie Flevoland. Zodoende dragen zij bij aan het 
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bekender maken van de toeristische mogelijkheden op het platteland van Flevoland.

Toegankelijker en beleefbaarder maken van het platteland
Kamperen en logeren is de ultieme natuurbeleving voor kinderen. Door kinderen en jongeren (met en zonder 
beperking) in staat te stellen om gezamenlijk te kamperen in op het platteland en gezamenlijk avonturen te 
beleven, wordt het platteland toegankelijker en beleefbaarder voor deze doelgroep. Er worden diverse 
activiteiten waaronder tochten door de omgeving, rondleidingen bij boerderijen en bos/water spelen 
georganiseerd vanuit het Avonturenhuis die de plattelandsbeleving versterken. 

Daarnaast is de voorziening ook beschikbaar voor activiteiten en evenementen van volwassenen, bijvoorbeeld 
voor trainingsweekenden van sportverenigingen en voor bedrijfsuitjes. Op deze wijze draagt het project ook bij 
aan de plattelandsbeleving van volwassen in Zeewolde en Flevoland.

Betere toeristische voorzieningen op het platteland
Het Avonturenhuis is een versterking van de toeristische voorzieningen in en rondom de kern Zeewolde. Dit 
maakt  Zeewolde aantrekkelijker voor toeristen. Denk bijvoorbeeld aan de organisatie van middelgrote 
evenementen voor de specifieke doelgroep jeugd en jongeren. Daarnaast zijn er op en rond het 
Scoutinglandgoed een paardentrail, een aanlegsteiger, mountainbike route, IVN-natuur trail, tour-to do 
oriëntatie tocht, speurtochten en fietstochten. 

Ontwikkelen arrangementen
Doordat het Avonturenhuis wordt gerealiseerd op het landgoed, kunnen meer arrangementen worden 
ontwikkeld. Zo kunnen recreatieve activiteiten op het platteland worden verbonden aan overnachtingen voor 
zowel mensen met als zonder beperking. Zo wordt een aanbod van verblijf en vermaak verder ontwikkeld. 

LEADER CRITERIA

Geef hieronder aan of en hoe uw project voldoet aan onderstaande criteria. Het hoeft niet aan alle criteria te 
voldoen voor een positieve beoordeling.  Wel geldt dat naarmate aan meer criteria wordt voldoen, uw project 
meer kans maakt op een positieve beoordeling.

Bottom up / betrokkenheid lokale gemeenschap
• Is het project ontstaan vanuit vraag/behoefte van bewoners, ondernemers, organisaties in Flevoland?
• Bestaat er een breed draagvlak? 
• Hoe is de betrokkenheid van bewoners bij de uitvoering van het project?

Is het project ontstaan vanuit vraag/behoefte van bewoners, ondernemers, organisaties in Flevoland?
Het Avonturenhuis maakt onderdeel uit van het Masterplan. In dit Masterplan streeft Scoutinglandgoed naar een 
complete landschapsbeleving met veel recreatiemogelijkheden. Het masterplan, waar de bouw van het 
Avonturenhuis onderdeel van is, komt voort uit de wensen van scouts in Nederland. De provincie Flevoland en 
de gemeente Zeewolde hebben vanaf het begin zich tot het uiterste ingespannen om deze plek voor jeugd en 
jongeren mogelijk te maken. Dat blijkt ook nu weer omdat ze willen deelnemen aan cofinanciering van het 
project. Ondernemers staan positief tegen de komst van het Scoutinglandgoed en hebben aangegeven een 
logische vervolg stap het Avonturenhuis te vinden om nog meer activiteiten mogelijk te maken. Scouting 
Nederland heeft deze wensen verzameld en uitgewerkt. Hierbij zijn zij ook het gesprek aangegaan met andere 
groepen kinderen en jongeren, alsmede met bewoners, ondernemers en sociaal-maatschappelijke organisaties in 
Zeewolde en in de provincie Flevoland. Op deze wijze is gewaarborgd dat de wensen en behoeften van de 
toekomstige gebruikers en van de andere belanghebbenden in Zeewolde tot uiting komen in het masterplan 
voor het Scoutinglandgoed.

Bestaat er een breed draagvlak? 
Er is breed draagvlak voor het project. Momenteel maken lokale scholen, sportverenigingen, bedrijven en sociale 
organisaties al gebruik van de faciliteiten van het Scoutinglandgoed. Zij geven aan dat het Avonturenhuis een 
welkome aanvulling zal zijn voor de bestaande faciliteiten. Realisatie van het Avonturenhuis maakt het namelijk 
mogelijk om meer activiteiten te organiseren voor deze doelgroep. Dat zou ook bijvoorbeeld samen kunnen met 
stichting de Arme Kant Zeewolde. Ook voor hen zou het Avonturenhuis nieuwe activiteiten mogelijk maken.

Hoe is de betrokkenheid van bewoners bij de uitvoering van het project?
Inwoners, ondernemers, scholen en sportverenigingen in Zeewolde zijn betrokken bij het project. Zij hebben in 
beginsel aangegeven wat ze zouden willen en deze wensen zijn meegenomen en ze worden betrokken bij de 
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hoogtepunten tijdens de uitvoering van het project. 

Daarnaast zal het Avonturenhuis en het omliggende landgoed ook worden gebruikt door scholen, 
sportverenigingen en bedrijven in Zeewolde en Flevoland, bijvoorbeeld voor trainingsweekenden of uitjes. 
Dergelijke activiteiten geven een impuls aan de lokale gemeenschap. 

Bij uitvoering van de activiteiten zijn ongeveer 75 vrijwilligers werkzaam. 

Experimenteel en innovatief
• Is het initiatief nieuw voor Flevoland of dorp? 
• Is er sprake van een nieuw product of een nieuwe werkwijze?

Is het initiatief nieuw voor Flevoland of dorp? 
Het Avonturenhuis is een uniek gebouw: er zijn bijna geen andere plekken in Nederland waar zoveel kinderen 
met en zonder beperking gelijktijdig kunnen overnachten in het groen. Als gevolg hiervan kunnen in de toekomst 
bijzondere nieuwe activiteiten voor jongeren met en zonder beperking worden georganiseerd op het 
Scoutinglandgoed. Daarnaast zijn er ook weinig plekken in Nederland waar duurzame bouw nadrukkelijk 
zichtbaar gemaakt wordt voor jeugd en jongeren. 

Is er sprake van een nieuw product of een nieuwe werkwijze?
Bij de bouw van het Avonturenhuis zal zo veel mogelijk gebruik gemaakt worden van duurzame materialen, zoals 
gecertificeerd hout. Maatregelen op het gebied van energiebesparing en –opwek zullen worden toegepast om 
het gebouw zo energiezuinig en duurzaam mogelijk te maken. Zo zullen zon-pv installaties worden geplaatst op 
het dak, verwarming middels een pelletkachel en toegankelijk voor bezoekers om over duurzame maatregelen te 
leren. Er is hiermee sprake van zowel een nieuw product als een nieuwe werkwijze. 

Voorbeeldfunctie / overdracht kennis
• Worden de resultaten, kennis en ervaring overgedragen? Hoe vindt dat plaats? Is dat in het projectplan 
opgenomen?

Worden de resultaten, kennis en ervaringen overgedragen?
Alle resultaten, kennis en ervaringen uit het project zullen actief gedeeld worden met geïnteresseerde partijen in 
Flevoland (en elders). Binnen scouting en andere jeugd- jongeren organisaties zal het Avonturenhuis dienen als 
inspiratie en voorbeeld voor andere projecten. De betrokken architecten en bouwers zullen aandacht vragen in 
hun beroepsgroepen voor de voorbeeld functie van het Avonturenhuis. Er zal aandacht aan het de bouw en 
realisatie van het Avonturenhuis worden besteed door de diverse andere sponsoren met name de Nationale 
Postcode Loterij. 

Hoe vindt dat plaats?
Binnen scouting en jeugd- en jongeren organisaties zal er actief deel genomen worden aan programma’s rondom 
de hoogtepunten in de realisatie. Daarnaast zullen er presentaties worden gehouden over de uitvoering en de 
opgedane kennis. Er zal aandacht zijn vanuit de regionale media en de nationale televisie zal aandacht besteden 
aan de resultaten en ervaringen van het Avonturenhuis. 

Is het project gericht op vrouwen, jongeren of ouderen?

Het project is in eerste instantie gericht op kinderen en jongeren, van leeftijden tussen de 5 en 21 jaar. Het gaat 
hierbij om kinderen en jongeren uit binnen- en buitenland, met of zonder beperking. In het bijzonder zal het 
project zich richten op de volgende doelgroepen:
 Scouts uit binnen- en buitenland. Zij kunnen bijvoorbeeld voor Scoutingkamp of andersoortige activiteiten 

en bijeenkomsten verblijven op Scoutinglandgoed Zeewolde en vanuit het Avonturenhuis uitdagende 
activiteiten ondernemen;

 jeugd en jongeren. Het Avonturenhuis en omliggende terrein is ook bedoeld voor activiteiten voor kinderen 
en jongeren die niet aan Scouting verbonden zijn maar die wel aansluiten bij de doelstellingen van het 
Avonturenhuis en Scoutinglandgoed, namelijk ontmoetingen in en met de natuur;

 Scholen in binnen- en buitenland. Zij kunnen gebruik maken van het Avonturenhuis en landgoed voor 
eendaagse of meerdaagse activiteiten zoals bijvoorbeeld de werkweek van groep 8;

 (Sport)verenigingen. De verwachting is dat met name veel sportverenigingen in de omgeving van Zeewolde 
gebruik zullen maken van de voorziening voor activiteiten in de natuur, bijvoorbeeld zeilkampen. Maar ook 
sportverenigingen in andere delen van Flevoland en Nederland zullen gebruik maken van de voorziening;

 Bedrijven of organisaties die gebruik willen maken van het Avonturenhuis en het omliggende terrein voor 
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bijvoorbeeld trainingsweekenden of bijeenkomsten. Belangrijke voorwaarde is wel dat deze 
bedrijven/organisaties de doelstellingen van het Avonturenhuis en landgoed onderschrijven en helpen 
uitdragen. Activiteiten uit deze categorie zijn belangrijk voor de exploitatiebegroting van het landgoed, 
waardoor het mogelijk wordt om meer evenementen en activiteiten voor kinderen en jongeren op te zetten.

Haalbaarheid
• Toon aan op welke manier het project financieel haalbaar is
• Toon aan op welke manier het project organisatorisch haalbaar is

Financiële haalbaarheid
Zonder de leader-subsidie is het niet mogelijk om het Avonturenhuis te realiseren. Met deze subsidie is het wel 
mogelijk en is de financiering van de stichtingskosten gewaarborgd. ( zie ook hoofdstuk begroting en financiën) 

Organisatorische haalbaarheid
Het Avonturenhuis, als uitval basis voor activiteiten, wordt uitgevoerd door een projectteam als onderdeel van 
het Scoutinglandgoed in de vorm van een bouwteam. In dit bouwteam zijn verschillende disciplines 
samengebracht zoals technische installatie adviseur, bouwdeskundige, onafhankelijk voorzitter, architecten en 
aannemer. De opdrachtgever is de directeur/bestuurder van Scoutinglandgoed Zeewolde. Inmiddels is dit 
projectteam zover gevorderd dat er een realistische begroting en tekeningen zijn gemaakt op basis waarvan een 
bouwvergunning is verleend. 

Efficiency en doelmatigheid
Beschrijf en onderbouw waarom het onderhavige project: 
• Efficiënt is?
• Een LEADER-bijdrage nodig heeft?

Efficiëntie
De opzet van de organisatie, planning, bemensing en doorlooptijd is op een zeer eenvoudige en efficiënte wijze 
ingericht. Het team heeft uitgebreide ervaring op het gebied van ruimtelijke inrichting van 
scoutinglandschappen. Voor ontwerp en uitvoering zijn ook zeer ervaringen partijen betrokken. Omdat de juiste 
expertise en ervaring is aangetrokken voor uitvoering van dit plan, is de verwachting dat project efficiënt 
uitgevoerd zal worden. De doorloop tijd zal naar verwachting een klein jaar belopen en de besteding van 
middelen zal op een efficiënte wijze plaatsvinden en worden geadministreerd. 

Noodzaak Leader subsidie:
De Leader subsidie is noodzakelijk om het project mogelijk te maken. Vanuit de Nationale Postcode Loterij en 
vanuit Scouting Nederland is al cofinanciering beschikbaar (zie hieronder) maar Leader subsidie is nodig om de 
begroting sluitend te maken.  Het aangevraagde subsidiebedrag bedraagt in totaal € 500.000,-. Het is niet 
mogelijk om dit bedrag op een andere wijze te financieren voor de start van de bouw van het Avonturenhuis 
voorzien in mei 2020.

BEGROTING EN FINANCIERING

• Bij het indienen van een aanvraag, hoeft geen aparte begroting te worden bijgevoegd. Het beantwoorden 
van de vragen in het Digitaal Loket van RVO is in principe toereikend. De vragen die in het Digitaal Loket 
worden gesteld, zijn voorafgaand aan de aanvraag in te zien in het document ‘Vragenlijst Digitaal Loket 
RVO’. Deze is te vinden onder Benodigde documenten op www.leaderflevoland.nl 

• Een overzicht van subsidiabele kosten wordt gegeven in artikel 4 van het openstellingsbesluit, wat te vinden 
is op www.leaderflevoland.nl 

• Wij verzoeken u om hier in het projectplan aan te geven hoe de bedragen in de begroting tot stand zijn 
gekomen. Uit de omschrijving dient te blijken waarom deze kosten benodigd zijn voor de uitvoering van het 
project. In het algemeen dienen kosten aantoonbaar en onlosmakelijk verbonden te zijn met het project, 
dienen redelijk en billijk te zijn en verplichtingen kunnen alleen worden aangegaan na indiening aanvraag. 
Deze omschreven kosten dienen aan te sluiten op de begrote kosten zoals die in het Digitaal Loket worden 
opgegeven.

• Geef een toelichting op de financiering van uw project. Indien u financiering van een derde partij ontvangt, 
dient u de status van die financiering te vermelden. 

• Een overzicht van en toelichting op de eventuele inkomsten die met de uitvoering van het project 
gegenereerd worden.

http://www.leaderflevoland.nl/
http://www.leaderflevoland.nl/
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• Geef aan op welke wijze bij de uitvoering van het project, waaronder het aangaan van verplichtingen, de 
beginselen van goed financieel beheer worden toegepast. Met andere woorden, hoe wordt bewerkstelligd 
dat kosten van derden worden gemaakt tegen marktconforme tarieven en op welke wijze wordt dit 
aantoonbaar gemaakt in het projectdossier?

Investeringsbegroting (excl. BTW)

In onderstaande tabel zijn subsidiabele posten uit de totale projectbegroting van € 2.636.787,00 gedestilleerd 
ten behoeve van de realisatie van het Avonturenhuis. 

Financiering
De financiering van € 1.025.302 die benodigd is voor het project,  is als volgt:

Nationale Postcode Loterij            €    110.465        bedrag schriftelijk bevestigd 
Eigen bijdrage organisatie             €    414.837        bedrag bevestigd
Totaal zonder Leader bijdrage      €   525.302         tekort € 500.000

Gemeente Zeewolde                      €    125.000        cofinanciering leader bijdrage
Provincie Flevoland                        €     125.000       cofinanciering leader bijdrage
Leader bijdrage                               €     250.000       
Totaal met Leader bijdrage           € 1.025.302     realisatie Avontuur in de natuur mogelijk!!

BTW is in dit project verrekenbaar voor de aanvrager, en derhalve buiten de begroting gelaten.

Eventuele inkomsten
Gedurende het project worden geen inkomsten verwacht. Na afloop van het project zal de huur van het 
Activiteitenhuis aan scholen, bedrijven en andersoortige organisatie naar verwachting bescheiden inkomsten 
genereren. Deze inkomsten zullen dan worden aangewend voor de dekking van exploitatie- en 
onderhoudskosten, maar zullen niet worden gebruikt om kosten die gedurende het huidige project zijn gemaakt 
te dekken.

Meerjarenbegroting Exploitatie Avonturenhuis
bedragen in euro's, exclusief btw, oktober 
2018

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Begroting subsidieaanvraag Avonturenhuis Scoutinglandgoed Zeewolde
BEDRAGEN EXCL. BTW

Begrotingspost Kosten
Voorbereidingskosten
Legeskosten gemeente 47.000€                    

Uitvoeringskosten
monolitisch afgewerkte vloer incl. isolatie 64.260€                    
Dakbedekking 148.325€                 
Lijmhout constructie dak en rand 225.000€                 
Binnen en buitenwanden X-lam 200.435€                 
wanden en vloeren X-lam 125.000€                 
Vliesgevels 215.282€                 

Totaal 1.025.302€              
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jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5

Omzet

Overnachtingen  €     93.440  €   100.074  €    107.180  €   114.789  €   122.939 

Overige opbrengsten  €     16.060  €     17.200  €      18.421  €     19.729  €     21.130 

Totaal Omzet   €   109.500  €   117.275  €    125.601  €   134.519  €   144.069 

Kosten

inkoop  €       1.000  €       1.071  €         1.147  €       1.228  €       1.316 

personeelskosten  €     33.000  €     33.660  €      34.333  €     35.020  €     35.720 

Huisvesting  €     16.000  €     16.320  €      16.646  €     16.979  €     17.319 

Verkoop/marketingkosten *  €     25.000  €     25.500  €         6.000  €       6.120  €       6.242 

Algemene kosten  €       4.000  €       4.080  €         4.162  €       4.245  €       4.330 

Afschrijvingen  €     72.000  €     72.000  €      72.000  €     72.000  €     72.000 

Totale kosten   €   151.000  €   152.631  €    134.288  €   135.593  €   136.927 

Resultaat    €   - 41.500  €   -35.357  €     - 8.687  €     - 1.074  €       7.142 

Deze exploitatie begroting is opgesteld met alleen de kosten van het Avonturenhuis. Er is geen rekening 
gehouden met eventuele effecten uit de andere onderdelen van het landgoed zoals kamperen en evenementen. 
Toerekenen van algemene kosten in de landgoedexloitatie aan het Avonturenhuis leveren slechts een 
verschuiving van kosten op en maken per saldo niets uit.  

Goed financieel beheer
De uitval basis voor de avonturen in de natuur, het Avonturenhuis, wordt gebouwd onder verantwoordelijkheid 
van het bouw/project team onder verantwoording van Scoutinglandgoed Zeewolde. Deze projectorganisatie legt 
verantwoording af en binnen het Scoutinglandgoed Zeewolde wordt de (financiële) voortgang gemonitord en 
verantwoord middels jaarrekening en projectafrekening. Voor de diverse onderdelen die noodzakelijk zijn voor 
de bouw worden er offertes opgevraagd die met elkaar worden vergeleken en vervolgens geaccordeerd. 

ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE / INTERNE BEHEERSING

Beschrijf hoe u ervoor zorgt dat uw projectadministratie is ingeregeld. Alle kosten die u voor uw project maakt 
moeten inzichtelijk en controleerbaar worden bijgehouden. U kunt kosten gerelateerd aan het project 
bijvoorbeeld op afzonderlijke grootboekrekeningen bijhouden in uw administratie. Geef hierbij aan hoe binnen uw 
organisatie het inkoopproces, het betalings-proces en de urenregistratie is geregeld. Geef aan op welke wijze de 
rechtstreekse relatie van facturen met het project wordt aangetoond. 

Inkoopproces:
Bij de grotere aanbestedingen zal op basis van offerte aanvragen worden zaken aanbesteed, cq ingekocht. 
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Offertes worden vergeleken en goedgekeurd door meerdere leden van het bouwteam. Vervolgens worden deze 
aangegane verplichtingen geregistreerd.  Eenmaal uitgevoerde werkzaamheden zullen worden gefactureerd, 
vergeleken met de verplichting, goedgekeurd door de verantwoordelijke budgethouder en geboekt door de 
administratie in het reeds in gebruik zijnde Globe boekhoudpakket.   

Betalingsproces:
Betalingen geschieden alleen op basis van door de betreffende budget verantwoordelijke goedgekeurde 
facturen.  Vervolgens wordt door de boekhouding de goedgekeurde factuur gereed gemaakt voor betaling. De 
daadwerkelijke betaling moet door opdrachtgever worden goedgekeurd. Betalingen en factuur goedkeuring zijn 
gescheiden verantwoordelijkheden en processen. 

Urenregistratie:
In principe is dit niet van toepassing, aangezien in het project geen interne uren worden opgevoerd als kosten

NB
Scoutinglandgoed Zeewolde werkt bij de administratieve, beheers en financiële  processen voor dit project met 
de bestaande organisatie. Dit betekent dat het gaat om bestaande, beproefde structuren én dat er geen kosten 
aan het project zullen worden doorberekend. 

Indien er sprake is van een samenwerkingsverband is de penvoerder verantwoordelijk voor het bijhouden van de 
volledige projectadministratie. Geef daarom een beschrijving van de interne procedures van het 
samenwerkingsverband waarmee transparante werking en besluitvorming gegarandeerd wordt en waarmee 
belangen¬conflicten worden voorkomen.

Er is geen sprake van een samenwerkingsverband.

COMMUNICATIE

Beschrijf op welke wijze u bij door u voorgenomen voorlichting- en communicatieactiviteiten duidelijk gaat 
maken dat u steun uit het Europees programma voor plattelandsontwikkeling hebt ontvangen.

In alle voorlichtings- en communicatieactiviteiten die zullen plaatsvinden in het kader van het project zullen we 
duidelijk maken dat we steun ontvangen vanuit het Europees programma voor plattelandsontwikkeling. Dit doen 
wij onder meer op de volgende wijze:
 Artikelen in lokale, regionale en landelijke pers (online en offline): Wij zien erop toe dat in alle communicatie 

uitingen in de pers expliciet wordt benoemd dat het project steun ontvangt vanuit het Leader programma 
Flevoland van het Europees programma voor plattelandsontwikkeling;

 Sociale media: via alle sociale media kanalen die gerelateerd zijn aan scouting zal het project gepromoot 
worden. We zullen in deze communicatie logo’s van leader en EU programma meenemen;

 Bouwbord: op het bouwbord op de bouwlocatie zullen de logo’s van Leader en van het Europees 
programma voor plattelandsontwikkeling vermeldt worden, conform regelgeving;

 Televisie mede door de steun van de Nationale Postcode Loterij is het mogelijk om in diverse TV 
programma’s aandacht te besteden aan de tot stand komen van het Avonturenhuis en dat dit mede mogelijk 
is gemaakt door LEADER. 

VERKLARINGEN



16
Versie 9 maart 2020 Leader aanvraag Het Avonturenhuis

U dient onderstaande te beantwoorden en indien mogelijk toe te lichten:
• U bent geen onderneming in moeilijkheden als bedoeld in artikel 2, lid 14, van Verordening (EU) 702/2014.
• Er bestaat geen uitstaand bevel tot terugvordering tegen uw onderneming, volgend op een eerdere 

beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen waarin steun onrechtmatig en 
onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt is verklaard.

• Is voor dezelfde activiteit reeds subsidie aangevraagd in dezelfde openstellingsperiode (dubbele aanvraag)?
• Is er voor dezelfde activiteit en subsidiabele kosten op grond van enige regeling reeds subsidie verstrekt tot 

het op grond van Europese verordeningen toegestane maximale subsidiepercentage of -bedrag?
• Is er gestart met de uitvoering van de activiteit, niet zijnde de uitvoering van voorbereidingshandelingen, 

voordat de aanvraag is ingediend?

U bent geen onderneming in moeilijkheden als bedoeld in artikel 2, lid 14, van Verordening (EU) 702/2014.
Scoutinglandgoed verklaart dat het geen onderneming in moeilijkheden is, zoals bedoeld in artikel 2, lid 14, van 
Verordening (EU) 702/2014

Er  bestaat geen uitstaand bevel tot terugvordering tegen uw onderneming, volgend op een eerdere beschikking 
van de Commissie van de Europese Gemeenschappen waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de 
gemeenschappelijke markt is verklaard.
Scoutinglandgoed verklaart dat er geen uitstaand bevel tot terugvordering bestaat tegen onze organisatie

Is voor dezelfde activiteit reeds subsidie aangevraagd in dezelfde openstellingsperiode (dubbele aanvraag)?
Scoutinglandgoed heeft niet eerder subsidie aangevraagd in dezelfde openstellingsperiode voor de activiteiten 
benoemd in het huidige projectplan. Er is dus geen sprake van een dubbele aanvraag

Is er voor dezelfde activiteit en subsidiabele kosten op grond van enige regeling reeds subsidie verstrekt tot het 
op grond van Europese verordeningen toegestane maximale subsidiepercentage of -bedrag?
Nee

AIs er gestart met de uitvoering van de activiteit, niet zijnde de uitvoering van voorbereidingshandelingen, 
voordat de aanvraag is ingediend?
Nee, de uitvoering van het project is niet gestart voor indiening van de aanvraag

BIJLAGEN
Geef hier aan welke bijlagen u bijsluit. 

Verplichte bijlagen:
• KVK-uitreksel van de aanvrager(s)
• Besluit van lokale overheid waarin cofinanciering wordt toegekend
• Indien van toepassing: vergunningen of aanvraag vergunningen
• Kaarten

OPTIONEEL
Is uw project  in eerdere openstellingen ingediend, of haakt uw project aan bij andere lopende projecten (maakt 
het project deel uit van een groter project)?

Het project is niet ingediend in een eerdere openstelling. Evenmin haakt het project aan bij andere lopende 
projecten

Wat wilt u verder nog vermelden over uw project?
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